
FYLKESDELPLAN FOR INDRE NAMDAL 2009-2012.  
HANDLINGSPLAN FOR 2010 

ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE 

Mål 1. Indre Namdal skal være et innovativt samfunn med et attraktivt arbeidsmarked 

Rapporteringsansvarlig: Svein Helland  

Strategi: Tiltak Ansvarlig (A), Rapporteres av (R), Merknader, Status: 
 

1.1. Utvikle kunnskapsbaserte 
arbeidsplasser 

Iverksetting av hovedprosjekt 
"kunnskapsbasert regionalt 

utvikling I IN.  

A/R: Regionrådet v/leder og DL 
 
Dersom vedtak om igangsettelse i mars 2010, vil prosjektplan 
beskrive spesifike tiltak for 2010 nærmere.   
 

Strategigruppe: Leder INR, Daglig leder INR, Arild Egge/Knut Einar 

Steinsli (NTFK), Aino Holst Oksdøl (FMNT), prosjektleder når denne er på 

plass. 

Status pr. 19.05.10: Prosjektet legges ut på anbud. Det satses på en 

utlysning ca. 15.juni, med svarfrist 15.august 2010. 

Status pr. 08.10.10: Frist for anbudskonkurranse ble utsatt til 30.august 

2010 kl. 1200. Det kom inn 3 tilbud. Regionrådet vedtok i møte 23.09.10 

å innstille SINTEF/TFoU som vinner av konkurransen. Karenstid utløper 

11.10.2010 kl. 1200.  

Studiesenteret.no: tiltak for å møte kompetanseheving. I gang høst 2010 

i regi av GVS/Fablab. (HNV) 

1.2. Utvikle kulturbaserte 
arbeidsplasser 

1.3. Vektlegging av 
entreprenørskap 

1.4. Øke tilgang på arbeidskraft 
til regionen 

1.5. Utvikle Indre Namdal til en 
attraktiv arena for regionale, 
nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljøer 
1.6.Kompetanseheving i 
eksisterende virksomhet, og 
nettverksbygging 



 

 

ATTRAKTIVITET, LIVSKVALITET OG HELSE 

 

   

MÅL 2. Indre Namdal skal være et trygt og inkluderende samfunn, der det er godt å bo for alle 

Rapporteringsansvarlig: Karl Audun Fagerli    

Strategi Tiltak Ansvarlig (A), Rapporteres av (R), Merknader, Status 

2.1 Satse på 
tiltak som 

styrker den 
lokale 

identiteten 

Utvikle og styrke identiteten:   

2.1.1 Synliggjøring av kulturhistoriske minner 
(ett i hver kommune) 

A: Kulturkonsulent, R- Rådmennene i IN 

2.1.2 Bygging av blikkfang i sentrum (ett i hver 
kommune) 

A: Rådmenn og ordførere i hver kommune 
R: Ordførere i IN 

2.2. Bidra til 
gode sosiale og 
kulturelle 
opplevelser 

  

2.3. Skape et 
inkluderende 
samfunn 

2.3.1. Opprette fadderordning for ny-innflyttere A: Rådmenn og ordførere i hver kommune 
R: K.A.Fagerli 

2.4. 
Videreutvikle 
dagens 
tjenestetilbud 

2.4.1. Tilby attraktive boliger og tomtetilbud  A; Råd mennene, R: K.A. Fagerli 
Eget prosjekt - koordinere med grenseprosjekt (Kjell Schive). 
Status pr. 21.04.10: det jobbes litt forskjellig i kommunene med temaet. 
Tomter nært sentrum, sentrumsnære boliger 
 
Status pr. 13.10.2010: 
Grong: 10 omsorgsboliger under bygging i sentrum og ferdig ved 

utrgangen av 2010.  7 nye omsorgsboliger for funkjsonshemmede er ute 
på anbud, regner med byggestart før nyttår.  
7 boenheter for enslige mindreårige flyktninger tatt i bruk i august, og 7 



nye leiligheter er nå ute på anbud med planlagt byggestart før nytttår. 4 
eneboliger er under oppføring i regi av Grong boligstiftelse. Disse vil bli 
leid av Grong kommune for videre utleie med mindre de selges før 
ferdigstilling.  
Tre borettslagsleiligheter er under oppføring der kommunen har tegnet 
seg på to. Disse vil også bli fremleid hvis de ikke selges før ferdigstilling.  
Ny kommunedelplan for sentrumsområdet er under arbeid, og 
planarbeidet er viktig for å få klarlagt nye boligfelt i sentrumsområdet. Det 
arbeides også med å få til et nytt boligfelt på Bergsmo. Kommunen er 
også i samhandling med NTE om å få realisert et prosjekt  6 
selveierleiligheter i sentrum.  
Til slutt kan nevnes at planarbeidet er kommet godt i gang vedr 
restaurering av en fløy på sykeheimen. I denne sammenhengen planleggs 
også 7 små utleieleiligheter i en ny etasje.  
Høylandet: Tilbudet fysisk og prismessig ikke noe mer gjort , men har 
begynt å se på muligheter til å organisere  det bedre.  
Lierne: Spennede konsept i nytt område 2 km sør for Mebygda klart. Her 
kan det bygges, nært Lenglingen, hus/hytter som lett kan omklassifiseres. 
Ellers er det klart for reguleringsplan i Mebygda på to områder. <Ledige 
tomter i Sandvika.  
Jobber med finanseringsprosjekt, som bl.a. skal tas med 
Kommunalkomiteen neste uke.  
Skisser for 8 nye omsorgsboliger nært Lierne Helsetun er klart.  
Snåsa:Igangsatt reguleringsplanarbeid nytt tomteområde Viosen 
(Vonheim). Behandlet sak vedr. boligstimulerende tiltak i 
kommunestyret. Avsatt 500.000 til formålet. Prosesser igang for å øke 
utbudet av hybler/leiligheter/boliger med private og i egenregi.  
 
 

2.5. "Leve med 
rovdyr” 

 Levelige vilkår for en presset reindriftsnæring   A: leder INR, rovviltkoordinator 
Status 13.10.10: 
ngenting hendt. Ikke i inngrep med reindriftsnæringen på dette området. 
Reindriftsnæringen har heller ikke bedt om hjelp.  

2.6. Bidra til god 
folkehelse i Indre 
Namdal 

Økt fysisk aktivitet i Indre Namdal , gjennom 
Campus Indre Namdal og 
folkehelsekoordinatorene: 

Status 21.04.10:  
Kulturledere jobber med saken, i tillegg til prosjektet . Det planlegges 
sykkelveier og toppturer. 4 av 6 kommuner samarbeider om en felles 
folkehelsekoordinator, med oppstart 7.mai. Lierne og Røyrvik 



samarbeider om en stilling som startet opp i januar 2010.  
 

 2.6.1  Mer fysisk aktivitet i skole og barnehage. 
Min. 10% mer enn min. kravet 

A/R : K.A.Fagerli, 
Status pr. 21.04.10: Ingen meldte endringer 
 
Status pr. 13.10.10: 
Høylandet: Har  1 årstime  for  5 - 7 klasse  på skolen -  dette er minst 10 

% over kravet.  

Lierne: Barnehagene har ikke tallfestet minstekrav på fysisk aktivitet:  

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til 

at barna:  

får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring  

¶ skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser 
og utfordringer  

¶ videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og 
finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet  

¶ får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider  
¶ utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige 

utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og 
samtidig tar vare på miljøet og naturen  

¶ utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at 
alle er forskjellige  

¶ får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for 
betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 

 
Vanskelig å si hva man må gjøre for å ligge 10% over min. kravet, men ut 
fra barnehagenes årsplan/årsmeldinger mener jeg at de oppfyller kravet i 
rammeplan:  
       Fysisk aktivitet / friluftsliv.  
       Dette er et av hovedområdene i årsplanene.  
       Vi har mye uteaktivitet hele året.  



       Dette gjelder både i barnehageområdet, og i skog og mark i nærheten av 
barnehagen.  
       Vi har aktiviteter både i         gymsal/hall/ballbinge og basseng.  
       Vi vil fortsatt ha minst en friluftdag pr. uke.  
       Lavovukku.  
       Skidager.  
       Turdager med forskjellig tema; - bær, sopp, fiske etc..  
 
Tabell 1 Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen  
Fag Kroppsøving  
1.–7. årstrinn  478    
8.–10. årstrinn 228  
Fysisk aktivitet 5.-6. årstrinn 76  
Sum grunnskole 782/10 gj.snitt pr.år = 78,2/38 gj.snitt pr. uke = 2,05 t 
minstekravet  
10% mer enn minstetimekravet = 2,26 t/uke = 86 t/år = 860 t i grunnskolen  
Vanskelig å gi et eksakt timeantall over minstekravet, men anslagsvis pr. 
år:  
- idrettsdag        = 4,5 t  
- skidag        = 4,5 t  
- fotballturnering        = 4,5 t (gj.snitt pr. elev)  
- vollyballturn.        = 4,5 t (gj.snitt pr. elev)  
- 2 friluftslivsdg        = 9,0 t (gj.snitt pr. elev)  
               27,0 t  
Dette indikerer at skolene ligger godt over 10% kravet.  
 
 

 2.6.2. Utarbeide reigonale sykkel-løyper. Felles 
brosjyre 

A/R: K. A. Fagerli 
Status pr. 13.10.10: 
Felles: kulturlederne har laget en prosjektplan for dette området, men 
planer om at dette skal være klart fra våren 2011.  

 

 

   



BÆREKRAFTIG BRUK AV NATURRESSURSER 
Mål 3.1 : Utnytte regionens potensial for natur- og kulturbasert næringsutvikling 

Rapporteringsansvarlig: Geir Staldvik    

Strategi Tiltak Ansvarlig (A), Rapporteres av (R), Merknader, Status: 
 

3.1.1. Skape 
gode 
rammevilkår for 
natur- og 
kulturbaserte 
næringer 

3.1.1.1 Utvikle bedre samarbeid og 
veilederkompetanse i det offentlige 
tiltaksapparatet i Indre Namdal (jord,skog, 
næring). Tiltak: Gjennomføre 
kunnskapsprosjekt IN 

A: Rådmenn i IN,    R: Geir Staldvik 
Status pr. 13.10.10: 
KiIn ς prosjektet har vært  på anbudsrunde. Vedtak om tildeling er fattet. 
Oppstart forventes i løpet av høsten 2010.  

 3.1.2.2    Arbeide for Nordlands-vilkår i 
landbruket 

A: Ordførere i IN            R: Lars Otto Okstad 

 3.1.1.3    Arbeide for bedre tilskuddsordninger til 
kulturlandskapspleie og bekjempelse av 
gjengroing 

A: Ordførere i IN,      R: Kari Ystgård 

 3.1.1.4    Arbeide for å få delegert myndighet på 
flere områder til kommunene ,bl.a. 
Verneområder 

A: Ordførere i IN.     R: Vigdis Hjulstad Belbo 

 3.1.1.5    Arbeide for bedre rammevilkår og økt 
aksept for verdiskaping basert på naturarven i 
nasjonalparkene 

A: Ordførere i IN, R: Vigdis Hjulstad Belbo 

3.1.2. Utnytte 
regionens 
potensial for 
natur- og 
kulturbasert 
næringsutvikling 

3.1.2.1    Vurdere om fjellskogens spesielle 
kvaliteter kan utnyttes til større lokal 
verdiskaping 

A: Skogbrukssjefer i Indre namdal, prosjektgruppe  
R: Erik Seem 
Status pr. 10.03.10:  
INR har satt ned egen arbeidsgruppe som skal etablere  "Skognettverk i 
Indre Namdal" , synliggjøre katuelle satsingsområder innenfor skogbruk 
og trebrukende virksomhet 
 
Status pr. 13.10.10: 



Etablert skognettverk. Prosjektleder er klar, Knut Sklett blir prosjektleder 
fra 1.1.2011. 

3.1.3. Sikre en 
god lønnsomhet 
og rekruttering i 
landbruket 

 3.1.3.1    Følge opp Vegvalgsprosjektet i Indre 
Namdal.   

A. Prosjektleder, jordbrukssjef/konsulenter i IN 
R: Daglig leder INR 
Status pr. 10.03.10:  
Indre Namdal Regionråd prosjekteier. Regionrådets medlemmer i 
styringsgruppe  (sak 94/2009):   Kari Ystgård, Vigdis Hjulstad Belbo, Lars 
Otto Okstad og Svein Helland 
Status pr. 21.04.10: Veivalgsprosjektet har nå finansieringen i orden 
 
Status pr. 19.05.10: Arbeidsgruppen har konkurransegrunnlag klart, og 
det kalles inn til styringsgruppemøte den 7.juni 2010.  
 
Status pr. 13.10.10: Indre Namdal Regionråd prosjekteier. Regionrådets 
medlemmer i styringsgruppe (sak 94/2009): Kari Ystgård, Vigdis Hjulstad 
Belbo, Lars Otto Okstad og Svein Helland.  
Anbudskonkurranse ς frist 30.08.2010. I styringsgruppemøte 
6.september 2010 ble Landbrukets fagsenter for Namdalen tildelt 
oppdraget. Oppstart så snart oppstartsmøte avholdt og kontrakt skrevet.   

 3.1.3.2     Arbeide for å endre regelverket for 
samdrifter.   

A: Ordførere i IN 
R: Erik Seem 

3.1.4.  
Videreutvikle 
skognæringa i 
regionen som en 
lønnsom 
langsiktig 
miljønæring 

 Se kommentarer under tiltak 3.1.2 ς eget prosjekt 

3.1.5. 
Videreutvikle 

3.1.5.1     Følge opp prosjektet felles 
reiselivsnettverk i Namdalen 

A: Styringsgruppemedlem (Seem) 
R: E. Seem 
Prosjektperiode 2009-april 2011  



kompetansen og 
samarbeidet 
innenfor 
reiselivsutvikling 

3.1.5.2     Prosjekt - Magiske og verdifulle 
opplevelser i Nord-Trøndersk natur 

Eget prosjekt 

3.1.6. Satse på 
regionens 
fortrinn for 
produksjon og 
videreforedling 
av mat 

  

3.1.7. Utnytte 
potensialet for 
produksjon av 
fornybar energi 

3.1.7.1     Avvirkning og omsetning av biomasse 
fra IN 

A: Erik Seem, Skogbrukssjefer i Indre Namdal 
R: Erik Seem 
Status:  
Eget skogprosjekt, Erik deltar i arbeidsgruppe 

 3.1.7.2     Kompetanseheving småkraft/minikraft A: IN næringsfond 
se tiltak 4.6.3 

3.1.8. Øke 
verdiskapingen 

knyttet til 
sørsamisk språk 

og kultur 

3.1.8.1     Etablere kompetansesenter for 
samiske helsetjenester.  

A: Snåsa kommune 
R: Truls Eggen 
Status pr. 21.04.10:  
Møte med sametinget for å få koblet dem på saken. 
 
Status juni 2010:  
Sametinget har nå tatt et direkte ansvar for oppfølging av dette punktet 
mot departementet. Dette vil være avgjørende for om vi får på plass 
budsjettmidler. Kommunen planlegger nytt helsesenter med plass for ca 
4 kontorer til tjenesten i tråd med St.meld. nr 28 (2007-2008) 
Samepolitikken (s. 118). Det blir møte med Sametinget og dept.et over 
sommeren 
 
 



Møte 4. oktober 2010.  

 3.1.8.2     Destinasjon Dærga utvikles som et 
fyrtårn innen kulturbasert reiseliv. Jmfr 
Naturarven som verdiskaper. 

A: Røyrvik kommune 
R: Magnar Namsvatn 
(står også nevnt under 3.3…) 

3.1.9. Satse på 
utnytting av 
mineralressursen
e 

3.1.9.1     Utvikle eksisterende og nye 
mineralressurser. Gjennomføre ny tolkning av 
geodata fra Skorovas/grong-feltet 

A: Kommunene i IN/Fylkeskommunen 
R: Kari Ystgård 

 

 

BÆREKRAFTIG BRUK AV NATURRESSURSER 

 

MÅL 3.2. Indre Namdal skal redusere konfliktnivået knyttet til store rovdyr, og redusere tap av 
beitedyr til rovvilt. 
Rapporteringsansvarlig: Reidar Viken 

Strategi Tiltak Ansvarlig (A), Rapportering (R), Merknader, Status 
Bakgrunn, merknader 

3.2.1. Videreføre rovviltkoordinatorstillingen Strategi gjennomført. Martin Smith ansatt fra 01.07.2009 
(Prosjektperiode 2009-2014) 

3.2.2 Arbeide for 
effektive 

langsiktige 
forebyggende 

tiltak mot 
rovviltskader 

3.2.2.1. Beararbeide arbeidsplan/ prioritering 
oppgave 2010  

A/R: Rovviltkoordinator (RVK) 
 
Status pr. 13.10.10: 
Kontinuerlig prosess igang 
 

 3.2.2.2. Støtte inngjerdingstiltak som nødstiltak 
og alle andre tiltak til brukeres behov for å 
redusere rovvilt skade   

A: Støtte søknader: den enkelte kommune og 
reindriftsforvaltningen i samarbeid m/  RVK  
R: RVK 



Kommentar: I 2010 skal flere brukere søk om ekstra gjeting i 
utmark kombinasjon med inngjerdet beredskapsareal ved akutt 
behov. I tillegg en annen søker om bruk av radiobjeller med 
inngjerdet beredskapsareal. 
 
Status 13.10.10:  
Flere prosjekter: Gjeting, Berg i Namsskogan og Olsen i Grong;  
Inngjerde: Sivertsen og Bergvik i Lierne; Kjevik i Snåsa, Tidlig 
nedsanking: mange 

 3.2.2.3  Evaluere inngjerdingstiltakene.  A:Rovviltkoordinator og Tjøtta 
R: RVK og Inger Hansen 
Status: 2010 Tjøtta arbeider i prosjekt med å evaluere helhetlig 
effekt av inngjerding på sauedrift. I tillegg regelmessig oppfølging 
av RVK hos enkeltbrukere.  
 
Status pr. 13.10.10: 
Bioforsk -prosjekt ferdig etter årets beitesesong 

3.2.3 
Effektivisering av 
uttak av tildelte 

kvoter ved 
lisensfelling og 
skadefelling av 
jerv og bjørn 

3.2.3.1  Jerv:  A: RVK og politisk ledelse arbeider opp mot DN. 
R: Leder INR, RVK 
Begrunnelse: andre tiltak er ikke effektive nok   
20. jan 2010: Effektivsring av jervjakt et emne på KS 
Viltkonferansen 2010.  
Arbeide mot FM, SNO og DN for flere uttak særlig i rein kalving 
områder og hvor bønder skal bruke intensiv gjeting og beholde 
sauene på høyfjell. 
 

 a)  Søke om tillatelse til skadefelling tidligere 
enn vanlig jaktslutt (15 feb) ved bruk av SNO. 

Status pr. 21.04.10:  
grei konferanse, Vi lykkes ikke å ta ut jerv, men tatt mye gaupe. 
SNO har tatt ut  5 jerv vest for E6.  
 



Status pr. 13.10.10: 
SNO felte 6 jerv i regionen etter lisensjakt var avsluttet, forventer 
samme innsats i år. 

 b)  Effektivisering og kompetanseheving av 
lokale jaktlag. 

A/R: Leder INR, RVK  
Effektivisering og kompetanseheving av lokale jaktleg. Spesifiseres i 
Regjeringens politiske plattform 2009 (Soria Moria 2) 

 3.2.3.2.   Bjørn:    Våruttak og forlenget 
høstjakt- sesong slik at sporsnø kan brukes. 

A: Leder INR, RVK 
Begrunnelse: effektive målretta tiltak behøves inntil uttak i 
beitesesongen fungerer bedre 
 
Status 13.10.10: 
Nye bestandsmål for bjørn forventes om kort tid, før bestandsmål 
er nådd blir slik felling ikke godtatt 

 3.2.3.3  Endre forskrift for godtgjøring til 
fellingslag.  

A: leder INR  
R: Leder INR 
  Begrunnelse:  
Dagens forskrift medfører mindre effektivt uttak av skadegjørere 
og stimulerer ikke til effektiv jakt. Kan tas ut dersom MD 
ferdigbehandler saken innen 2009 
 
Status 13.10.10: Forskrift endret 

3.2.4 Arbeide for 
bedre 

rammevilkår for 
beitenæringen i 
Indre Namdal  

3.2.4.1    Redusere nasjonale mål for 
rovdyrbestand særlig i områder med felles 
bestand med Sverige.  

A:Regionrådsleder/reindriftsforvaltning 
R: Leder INR 
Begrunnelse.: vesentlig for mer fleksible uttak av skadegjørerende 
rovdyr 
 
Status 13.10.10: avventer rovviltmelding?? 

 3.2.4.2    Bedre bestandsregistrering.  A: Rovviltkoordinator i samarbeid med Fylkesmann 
R: RVK 
Begrunnelse.: alltid behov for bedre dokumentasjon 



 
Status 13.10.10: RVK synes denne kan fjernes ς registrering kan 
ikke blir bedre. Jobben er å øke innsatsen på fæces innsamling 

 3.2.4.3     Spesiell fokus på bestandsregistrering 
av gaupe i samarbeid med lokal befolkning.  

A: Rovviltkoordinator i samarbeid med Fylkesmann 
R: RVK 
Begrunnelse: største skade fra gaupe og kvote overkjørt av MD 
Status 13.10.10:  
RVK  

 3.2.4.4     Samarbeidsmøter mellom IN 
regionråd og rovviltnemd:  

A: Regionrådsleder  
R: Leder INR, RVK 
Begrunnelse: behov for innflytelse på avgjørelser 
 
Status pr. 19.05.10: Regionrådet har fått invitasjon til møte i 
rovviltnemd 28.mai 2010. Leder INR og rovviltkoordinator deltar.  
 
Status pr. 13.10.10:  
Gjennomført møte med FM, rovviltnemda m.m. og plan om flere 
mindre møter. 
 

 3.2.4.5     Ny erstatningsordning for reindrift i 
sør-samisk område:  

A: Rovviltkoordinator  og reindriftsforvaltning:  ordførere og 
sametinget  
R: RVK 
 
Status pr. 13.10.10: 
Ingenting gjort ennå, avventer at Reinsamelagets 
rovviltkoordinator er på plass. 

Alle strategier:   Årlig erfaringsutveksling mellom kommuner, 
reindriftsforvaltning og andre.     

 
A: rovviltkoordinator  
R: RVK 
Begrunnelse: har behov for å møtes og lære av hverandre 



 
Status pr. 13.10.10: 
Gjennomført møte med FM, rovviltnemda, m.m., og plan om flere 
mindre møter.  
 
 
 
 

 

 

BÆREKRAFTIG BRUK AV NATURRESSURSER 

Mål 3.3. Indre Namdals nasjonalparker skal være en ressurs for lokal verdiskaping og nye 
arbeidsplasser 

Rapporteringsansvarlig: Ole Jørgen Rødøy 

Strategi Tiltak Ansvarlig (A), Rapporteres av (R), Merknader, Status 

3.3.1. 
Tilrettelegge for 
utvikling rundt 
nasjonalparkene 

3.3.1.1     Fullføre arbeidet mot statens vegvesen 
- skilting fra hovedveien iht. nasjonal standard 
for skilting av verneområder 

A/R: Ole Jørgen Rødøy 
Kommunene melder inn status til OJR.  
 
 

  3.3.1.2    Anbefale en helhetlig 
turistinformasjonsstruktur for IN 

A: Regionalt næringsfond 
R: Daglig leder INR 
Status pr. 19.05.10:  
Står på planen for Næringsfondsnettverket, men ikke gjort noe  
Foreløpig 
Status pr. 13.10.10: 
Avholdt møte høst 2010. Nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 
Bente Snildal, Skjalg Åkerøy og Georg Enga som skal utarbeide et 
prosjektforslag med frist 1.desember 2010. 
 



 3.3.1.3     Utvikle et reiselivsnettverk for IN med 
deltakelse fra alle IN - kommunene 

A: Reiselivsnettverket - prosjekt 
Prosjekt er i gang med egen prosjektleder.  
 
Status pr. 19.05.10:  
fått invitasjon til konferanse i slutten av mai 2010.  

  3.3.1.4     Etablere prosjektgruppe som skal 
jobbe med standardisering og finansiering av 
innfallsporter til nasjonalparkene i IN 

A: Lierne nasjonalparksenter 
R: O.J. Rødøy 
Prosjektgruppe: Ole Jørgen Rødøy, Bente Estil (Lierne 
nasjonalparksenter), Solfrid Løvhaugen (Snåsa) 

 3.3.1.1. Fullføre arbeidet mot statens vegvesen ς 
skilting fra hovedveien iht. nasjonal standard for 
skilting av verneområder 

 

Status pr. 13.10.2010.  

Møte m/statens vegvesen gjennomført 28/6 2010.  

Gjenstår fortsatt arbeide med skilting av nasjonalparker (Børgefjell 

nasjonalpark og Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark på to språk). Videre 

framdrift ikke skissert av Statens vegvesen.  

Annen ønsket skilting fra kommunene ikke meldt inn etter vedtak i 

regionrådet 10.05.10.  

Skyldes dette at hver kommune tar dette opp direkte med Vegvesenet, 

eller at man ikke ser nytten av en felles oversikt?? 

3.3.2  Skape 
gode 

rammevilkår for 
forvaltning og 

bruk av 
verneområder. 
Tilrettelegging 

for utvikling 

3.3.2.1     Naturarven som verdiskaper. 
Videreføre arbeidet med Dærga/Røyrvik og 
Rovdyropplevelser /Namsskogan. 

Prosjektet er i gang 

3.3.2.2     Gjennomføre et Naturlos - kurs IN A: Lierne nasjonalparksenter 
R: O.J.Rødøy 
Lierne nasjonalparksenter har gjennomført et Naturlos-kurs 
 
Status pr. 13.10.10:  



rundt 
nasjonalparkene 

Lierne nasjonalparksenter har dette til vurdering og planlegging. 
Usikkert om dette blir i høst. 
Nasjonalparksenteret har gjennomført rovviltguide kurs.  
  
 

3.3.2.3     Gjennomføre et nasjonalparkseminar 
i IN i samarbeid med styringsgruppen for 
nasjonalparkkommunene i Norge 

A: Arvasli/Hjulstad Belbo 
R: Hjulstad Belbo 

3.3.2.4     Videreutvikle Lierne 
Nasjonalparksenter. Fortsette prosessien i 
samarbeid med Visit Børgefjell angående 
informasjonssenter for nasjonalparker i 
Nord_Trøndelag. Tett samarbeid med 
Familieparken/Rovdyrsenterprosjektet og 
Naturarvprosjektet. 

A: Lierne nasjonalparksenter 
R: O.J. Rødøy 
 
Status pr. 13.10.10: 
Samarbeidet videreutvikles og er formalisert gjennom 
intensjonsavtaler og oppfølgende konkrete avtaler.  

3.3.2.5     Videreføre arbeidet med 
informasjonspunkt BJØRGAN 

A: Egen Arbeidsgruppe 
R: E. Seem 
Arbeidsgruppe består av følgende : Erik Seem, Karl-Heinz Cegla, 
Narve Nordmelan, Grethe Iversen, Skjalg Åkerøy, Bente Estil 

 

 

KOMMUNIKASJONER 

Mål 4. Indre Namdal skal ha en god infrastruktur    
Rapporteringsansvarlig: Truls Eggen  

Strategi Tiltak Ansvarlig (A), Rapporteres av (R), Merknader, Status 
 

4.1. Arbeide for 
100% bredbånd 

4.1.1.  Nedsette en arbeidsgruppe som jobber 
for følgende:  

A: Regionrådet 
R: Leder INR 
Arbeidsgruppe: Truls Eggen (leder), Per Ivar Fjerdingen (Røyrvik), Rolf Ole 



og mobildekning Opsal (Lierne), Roger Rein (NTFK), Tore Tødås (IKT IN IKS)  

 1. Aksept for mobilsamband som nødsamband 
langs offentlig vei. 

Status pr. 230610: 

Saken må løses på prinsipielt grunnlag dersom vi skal få en generell 

aksept  som medfører en forpliktelse for utbygger. Dette er i så fall en 

utfordring av nasjonal betydning som har vesentlige økonomiske 

konsekvenser. Gruppen undersøker hvorvidt det er lagt inn eller kan 

legges inn krav om mobildekning i konsesjoner til nettselskapene vedr. 

dekning langs offentlig veg (riksveger, fylkesveger og kommunale veger), 

evt. med krav om en viss størrelse på ÅDT. Svaret på dette spørsmålet vil 

trolig kunne bli rapportert i regionrådets møte 23. juni. 

Dersom det ikke er realistisk med generelle løsninger i form av 

konsesjonskrav, er alternativet privatrettslige avtaler mellom den enkelte 

kommune og den enkelte konsesjonær. Her har vi pt et konkret prosjekt 

vedr. utbygging i Sanddøladalen. Dette er en avtale mellom innbyggere i 

Grong og Lierne på den ene siden og Telenor på den andre, hvor 

fylkesrådet skal behandle spørsmål om fylkeskommunal medfinansiering 

29. juni d.å. Prosjektet vil gi mobildekning for betydelige deler av dalføret, 

men ikke alt.  

Vi skiller her ellers mellom nødetatenes lukkede og krypterte samband og 

bruk av privat mobiltelefon som sambandsmulighet i nødsituasjoner. 

Nødetatene er i ferd med å bygge ut eget digitalt samband til en meget 

betydelig kostnad, og hvor en vil måtte møte de samme 

finansieringsutfordringer for områder med vanskelig dekning som en har 

for vanlig mobiltelefoni. Nødetatenes nett brukes når det er en kjent, 

rapportert situasjon. Mobilnettet vil i mange tilfeller grunnlaget for i det 

hele tatt å kunne rapportere situasjonen. 

Avhengig av svaret på spørsmålet om hvorvidt konsesjonkrav kan være 

en veg å gå, bør regionrådet vurdere å sende en henvendelse til 

Samferdselsdepartementet hvor en ber om at dette blir vurdert. Samtidig 

bør en utfordre departementet på at det i en del vanskelig tilgjengelige 

dekningsområder kan være kostnadseffektivt å bygge ut vanlig 



mobilsamband for bruk også til nødetatene. Problemstillingen kan sies å 

være at det neppe vil være forsvarlig å bygge ut for to 

sambandsløsninger. Dette kan bidra til å frigjøre ressurser dersom det er 

slik at det likevel ikke er realistisk å bygge ut for dekning over alt langs 

offentlige veger, og at en derfor må finne løsninger utenfor lukket nett.  

 

 

 2.   Kartlegge status for mobildekning, jobbe tett 
opp mot           NTFK/stat for å lage strategi for 
raskest mulig restutbygging 

a) Kartlegging av status for mobildekning 

¶ NTFK har tidligere mottatt rapporter om mobildekning for 
bebodde områder samt langs offentlige veger. Tilgjengelige 
dekningskart supplert med lokalkunnskap gir tilstrekkelig 
grunnlag for nærmere vurderinger av dekning for håndholdt 
mobiltelefon. Strekninger i Røyrvik og Sanddøladalen er under 
utbygging. 

 

b) Strategi for raskest mulig restutbygging 

¶ Resultat av kartleggingen legges til grunn for ROS-analyser mhp 
deknings langs offentlige veger i den enkelte kommune, hvor 
hensynet til ÅDT (person- og varetransport), ulykkesrisiko og 
nytte/kostnad med videre vurderes. For bebodde områder 
vurderes hensynet til bolyst og andre relevante faktorer som 



grunnlag for prioriteringer. 

¶ Nødsambandsbehovet beskrives ut fra analysene i punktet over, 
og aktuelle utbyggere kontaktes for innhenting av 
kostnadsgrunnlag 

¶ Enten må regionrådet prioritere dette i et regionalt perspektiv i 
forhold til finansiering, eller så må den enkelte kommune 
etablere prosjektet, legge inn egenfinansiering og søke FK om 
medfinansiering. Det siste er trolig det mest realistiske dersom 
det ikke besluttes å legge inn egne regionale midler i prosjektet 

 
 
 
Status pr. 13.10.10 
 
Når det gjelder mobildekning, viser jeg til konklusjonene etter møtet 18. 
juni.  For utbygging av mobilnett lakngs offentlige veger som i dag 
mangler dekning, anbefaler vi en ROS-analyse som grunnlag for videre 
arbeid. Vi har imidlertid ikke sagt hvem som bør ta ansvaret for å 
utarbeide dette. Jeg viser ellers til referatet av 230610. 
 

 3.    Kartlegge status bredbåndsdekning i IN, og 
lage plan for "full" fiberdekning i IN. Utarbeide 
en planstrategi for kvalitetsheving på bredbånd i 
IN, i tett samarbeid med NTFK og øvrige 
samarbeidsparnere 

Status pr. 23.06.10 

¶ Pr definisjon er nær 100% av innbyggerne dekt med DSL-løsning 

(telekabler, radiolinjer) eller fiber. ICEs, Telenor ADSL og 

NTEBBs dekningskart gir til sammen fullstendig oversikt over 

dekningsgrad, men det enkleste er å lage oversikt over bebodde 

områder uten dekning ut fra lokalkunnskap. Kommunene 

utfordsres på å rapprotere på dette grunnlaget for å sikre full 

oversikt 

¶ Namsskoganprosjektet vil sikre fiber til alle innbyggere 

¶ Planer for fiber til kommunale lokasjoner Lierne og Røyrvik 



framlegges i form av foreløpig rapport fra RG-projekt 9. juli 

¶ Bygefiberprosjektet (NTE) har som ambisjon å sikre fiberløsning til 

flest mulig. Dette forutsetter kommunale og lokale initiativer for 

øvrig. Oppfølging av bygdefiberprosjketet er den mest 

virkningsfulle strategien gruppen ser for seg. Det er vesentlig at 

kommunene p¬ser at det etableres òavtappingspunkterò og 

akseptable vilkår for påkobling ved legging av trekkrør/fiber i regi 

av NTE/FK. 

 
Status pr. 13.10.10. 
 
Jeg vil understreke at bygdefiberprosjektene må være hovedstrategien 
når det gjelder bredbånd nå. Vi kan ikke arbeide med parallellstrategier 
hva gjelder bredbånd med de uttalte mål FK (NTE) har formulert. Dette er 
prosjekter som i sin natur er basert på grendemobilisering med kommunal 
oppbacking. Kommunenes rolle er å sette dette på dagsorden og å 
assistere prosjektene med kontakt- og tilretteleggingsfunksjoner. (Vi har 
tre slike prosjekter i gang i Snåsa p.t.). Dette betyr at målsettingen for 
4.1.1.  må revideres hva gjelder bredbånd, og at fokuset framover vil være 
løsning for den delen av bosettingen som ikke blir dekt av tilbud gjennom 
bygdefiber. Det har vi neppe muligheter for å kartlegge på en 
overkommelig måte pr i dag. 
 
Eneste nye ellers her er at FAD, KRD og SD i et samnotat datert 270910 
 til ordf. og rådmenn i alle landet kommuner , 2. hovedpunkt (det første 
handler om bredbånd, hvor jeg mener at vi "har svaret", jfr. ovenstående), 
som bl.a. sier:  
" Det viktigste virkemiddelet for å oppnå målene (om utbredelse og og 
konkurranse innen mobiltelefoni - min merknad) er å tilrettelegge for en 
bærekraftig konkurranse i markedet" . Videre: "Vi henstiller til alle 
kommuner og fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme 
anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang 
til å plassere utstyr på offentlig grunn og offentlige bygg.".   Dette gjør at 
en kan spørre seg hvodvidt departementene har oppfattet de reelle 
utfordringene for grisgrendte strøk der det er liten konkurranse om 
utbygging.  



 
 
 

 

 4.    Utarbeide planstrategi for kvalitetsheving på 
bredbånd i tett samarbeid med NTFK og øvrige 
kompetansepartnere 

Samme som pkt 3 overfor. Bygdefiberprosjektet er hovedstrategi for 

videreutvikling av kvalitet i bredbåndstilbudet. Med kvalitet menes 

båndbredde og dekningsgrad.  

Bergsmo vil være først ut med etablering av bygdefiberprosjet i regionen, 

og vil kunne være mal for andre prosjekter. Ellers er et prosjekt på 

Vestbygda i Snåsa under oppkobling p.t. 

 

 4.1.2   Utvikle og utnytte de fortrinn som ligger i 
en god bredbåndsinfrastruktur bedre. 
(Innbyggerdialog, full - funksjonsutnyttelse av 
eksisterende løsninger m.m.) 

A: Regionrådet, IKT Indre Namdal IKS 
R: Geir Staldvik 

4.2. Oppjustere 
vegstandarden 
og utbedre 
flaskehalser 

4.2.1.  Nedsette en arbeidsgruppe med mandat 
å arbeide med strategier for veier i IN.  

A: Regionrådet, Region Namdal 
R: Kari Ystgård 
Arbeidsgruppe: Kari Ystgård, Magnar Namsvatn, Lars Otto Okstad, Joar 
Nordtug. 
Status pr. 21.04.10: planlegger møte  
 

 1.  Vurdere om vegplanen skal utarbeides 
for Region Namdal 

Status pr. 13.10.10: 
Her må INR samordne og prioritere innspill fra kommunene slik at det 
kommer med på fylkesveiplanen til revidering av NTP i 2012.  

 2.  Jobbe for økt andel midler til 
trafikksikkerhet i regionen 

Status pr. 13.10.10: 
2 millioner pr. år på fylkesvegbudsjettet, og FTU får egen pott. NTP 10 



millioner pr. år til gang og sykkelveger + 6 millioner til rekkverk og 
kurvaturutbedring. Trafikksikkerhetsutvalgene i kommunene må komme 
med prioritert liste.  

 3. Jobbe for å innføre samme 
vintervedlikeholdsstandard på 
strekningen Steinkjer-Nordlandsgrense 
(opp en brøyteklasse) 

Regionrådet 
 
Status pr. 13.10.10: 
Dette er tatt opp muntlig med vegsjefen. De er oppmerksomme på 
hvordan brøytekontrakten blir gjennomført. Det er 5 års 
funksjonskontrakter både for stamveinett, øvrige riksveier og fylkesveier. 
Ny anbudsrunde 2011. Kommunene må hele tiden spille inn synspunkter 
på vedlikehold.  

 4.  jobbe tett opp mot Statens veivesen 
og NTFK, for å utarbeide en plan for 
vegetasjonsrydding langs veiene i IN, 
samt å vurdere om det er hensiktsmessig 
å samordne midler til rydding som finnes 
i forbindelse med vilttiltak på vei og 
bane.  

Regionrådet, skogbrukssjefer/rådgivere vilt og miljø i kommunene 
 
Status pr. 13.10.10: 
INR anmoder Jernbaneverket om å rydde skog langs jernbanelinja  

 5.  Vurdere om det er hensiktsmessig å 
samordne midler til rydding som finnes i 
forbindelse med vilttiltak på veg og bane 

Status pr. 13.10.10. 
Punkt 4 og 5 bør omarbeide. Planjobben må gjøres i kommunene. 
(Handlingsplan) Det bør skilles mellom vegetasjonsrydding og 
utsiktsrydding. Fylkesmannen har ikke avsatt midler til utsiktsrydding i 
2010. Hvilke planer som finnes hos NTFK og Statens vegvesen sjekkes 
opp. Her er det viktig å avklare ansvaret ς stat eller fylke.  

(forts. 4.2) 4.2.2    Ny bru Fjerdingelva - jobbes for å få brua 
prioritert i NTP 

A: Regionrådet 
R: Leder arbeidsgruppe 
Medspillere: 
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 4.2.3     Undergang jernbane ved Bjørhusdal - 
jobbes for å få denne prioritert i NTP 

A: Regionrådet, Namsskogan kommune 
R: Leder arbeidsgruppe 
Medspillere: 
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 



 4.2.4     E6 Mediå - Okshammeren A: Regionrådet, Grong kommune 
ES 
Medspillere:  
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 4.2.5     E6 Okshammeren- Gartland Regionrådet, Grong kommune 
ES 
Medspillere:  
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 4.2.6     Miljøprioritet gjennomskjøring Trones og 
Namsskogan på E6 - Jobbes for å få tiltaket 
prioritert 

Regionrådet, Namsskogan kommune 
KY 
Medspillere: 
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

4.3.  Utvikle 
attraktive 
kollektivtilbud 

4.3.1 Opprettholde en arbeidsgruppe med 
mandat for å jobbe tett opp mot NSB/NTFK, 
med tanke på å få opprettet pendlertog på 
strekningen Mosjoøen-Steinkjer, økt 
rutefrekvens, og stoppesteder, samt en bedre 
korrespondanse videre nord/sør. 
Arbeidsgruppe skal ha fokus på følgende:  

A: Regionrådet 
R: Erik Seem 
Arbeidsgruppe: Grong: Erik Seem, Grong (leder), Snåsa: Truls Eggen, 
representant fra Ungdommens regionråd, Joar Nordtug ( NTFK).   
 

 1.   Fortsette arbeidet for at strekningen 
Steinkjer -Grong inkluderes i 
Trønderbanen 

Trønderbanen. Her hadde vi et møte ledet av Erik Seem hvor det ble laget 
et fyldig referat. Også dette kan gjerne gå til RR-medlemmene,. (Dag 
Ystad deltok forøvrig i møtet og ga mange gode innspill.) Når det gjelder 
oppfølging av dette, må innspillene fremmes politisk. Vi kommer etter mitt 
skjønn ikke videre den byråkratiske vegen før sentrale politikere 
(trønderbenken ?) "gifter seg" med tanken og lover å følge opp saken. 
Gjerne i samband med neste ST-valg.  Snåsa kommune hadde ogfså 
dette som et av sine punkter i møtet med FM  2. og 3. juni i år.  Saken blir 
bare viktigere etter hvert som tida går, men vi må trolig bare innse at 
seieren ligger et stykke fram i tid. 

 2.  Arbeide for bedre 
bussforbindelser/avgangstider mellom 
kommunene i Indre Namdal og fra Indre 
Namdal til Namsos og Steinkjer 

 



 3.     Opprettholde og videreutvikle 
bestillingstransportløsninger - 
opprettholde tilbringertjenesten 

 

 4.   Arbeid for attraktive rabattordninger 
for ungdom og studenter. 

 

 5.  Delta sammen med Region Namdal 
for å forlenge rullebanen ved Namsos 
lufthavn og utrede mulighet og behov for 
en direkte flyforbindelse Namsos-
Gardermoen 

 

 6. I tett samarbeid med NSB/NTFK se på 
muligheter og begrensinger for økt 
godstrafikk med jernbane til/fra 
regionen, samt utrede muligheten for å 
etablere en godsterminal i fellesskap med 
andre parter med sikte på å danne et 
knutepunkt for godshåndtering for 
regionen på Grong 

 

4.4. Flytte mer 
av godstrafikken 
fra veg til bane 
(forts. 4.4.) 

4.4.1- flyttet til pkt. 6 , tiltak 4.3.1  

4.4.2    Indre Namdal Trafikk må arbeide for en 
forbedring av godstransport i IN, Gjeninnføre 
bruk av kombinasjonsbusser, med direkteruter 

A: Grong kommune 
R. E.Seem 

4.4.3     Påvirke stortinget til å fortsatt satse på 
Namsosbanen og bevilge midler til opprusting. 

A: Regionråd, NTFK, Namsos, Grong 
R: Leder INR 

4.5. 
Videreutvikle 

4.5.1     Oppgradering av Grønnøra flyplass, 
herunder forlengelse av rullebanen til 1200 m, 

A: Snåsa 
R: Truls Eggen 



Grønøra flyplass 
som regionalt 
senter for 
lufttransport i 
Midt-Norge samt 
legge til rette for 
økt bruk av 
flyplassen til 
utøvelsen av 
næring 

samt forbedret infrastruktur for å utvikle 
Grønnøra til et luftsportsenter gjennom flere og 
større arrangement 

Status pr. 13.10.10 
Grønnøra. Ikke skjedd mer med saken siden sist.Strategiene må trolig 
reformuleres. 
 

 4.5.2     Etablere prosjekter som skal styrke 
forholdet mellom flyplassen, besøkende og 
reiselivsaktører i regionen 

A: Snåsa 
R: Truls Eggen 

 4.5.3     Utvikling av attraksjoner  og opplevelser 
i tilknytning til Grønnøra 

A: Snåsa 
R: Truls Eggen 

4.6. Ivareta, sikre 
og videreutvikle 
gode 
energiløsninger i 
regionen 

4.6.1.        Oppgradering av hovedkraftlinjen 
gjennom regionen/fylket 

A: Regionrådet 
R: Leder INR 
 NTFK/statsnett 

 4.6.2.        Småkraftverk - jobbe for en lettere 
behandlingsprosess knyttet til konsesjonserverv 
for småkraftverk 

A: NTFK 
R: J. Sandstad 
NVE/entreprenøren. Utredningskapasitetene må styrkes "Grønn kraft" 
 
Status  pr. 13.10.10. Møte snåsa i regi av NTFKς ikke bestemt dato.  

 4.6.3.       Bedre kommunenes kompetanse innen 
saksbehandling og arealplanlegging vedrørende 
kraftutbygginger 

A: NTFK 
R: J. Sandstad 
Tiltak tas inn i partnerskapsavtale med NTFK. 
Status pr. 21.04.10: Intet nytt å berette. Det planlegges et seminar 
høsten 2010. NTFK har søkt midler og fått klarsignal til initiativet.  

     



 


