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6.1 FELLES IKT/ADM.STØTTE.
1. Felles datanettverk/severpark
Utredning - forslag -vedtak-implem.
2. Saksstyringsprogram
Utredning-forslag-vedtak-implem.
3. Økonomisystem
Lønn - detaljutredning
Skatt - detaljutredning
Personal - detaljutredning
Regnskap - detaljutredning
4. Andre program
Kartlegge status og behov 
6.2 HELSE/SOSIAL/PPT
PPT/barnevern; felles programvare -utred. - vedtak-impl.
PPT/barnevern -  fysisk -utred. - vedtak-impl.
Utred.fase - spesialiserte helsetjenester
6.3 OFFENTLIG SERVICEKONTOR
Detaljplan - statlig deltakelse
Elektronisk servicekontor
Fysisk OSK
6.4 AREAL,BYGGESAK, OPPMÅL, GIS
Utredning-vedtak-implementering
6.5 FAGLIG LEDELSE, ADM.(oppstart 2004/2005
7.1 FELLES REGIONAL OG NÆRINGSUTVIKLING
Utredning -vedtak- implementering
7.2 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Utredning
7.3 BRANNVESEN INDRE NAMDAL
Forprosjekt

Utredningsfase
Implementeringsfase


